

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Главы города Нягани


В.Д.Меркулов

« 3 » 06 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава города Нягани

И.П.Ямашев

« 3 » 06 2020 г.

ГРАФИК

работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения, связанных с прекращением горячего водоснабжения при остановке котельных «Южная», «Восточная», «Финская», «6 микрорайон», «7 микрорайон», «Модульная котельная»

для подготовки к отопительному периоду 2020-2021гг. МКП МО г.Нягань «НРК»

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Котельная «Восточная» | с 02.07.2020г. по 15.07.2020г. |
| 2. Котельная «Южная» | с 02.07.2020г. по 15.07.2020г. |
| 3. Котельная «Финская» | с 17.06.2020г. по 01.07.2020г. |
| 4. Котельная «6 микрорайон» | с 02.07.2020г. по 15.07.2020г. |
| 5. Модульная котельная | с 01.07.2020г. по 14.07.2020г. |
| 6. Котельная «7 микрорайон» | с 14.07.2020г. по 26.07.2020г. |

Директор МКП МО г. Нягань «НРК»



Т.Д.о Фаталиев