


СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Главы города Нягани

 В.Д. Меркулов

« ___ » _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава города Нягани

И.П. Ямашев

« ___ » _____ 2020 г.


ГРАФИК

работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения, связанных с прекращением горячего водоснабжения при остановке котельных «Южная», «Восточная», «Финская», «6 микрорайон», «7 микрорайон», «Модульная котельная»

для подготовки к отопительному периоду 2021-2022гг. МКП МО г. Нягань «НРК»

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Котельная «Восточная» | с 16.06.2021г. по 29.06.2021г. |
| 2. Котельная «Южная» | с 16.06.2021г. по 29.06.2021г. |
| 3. Котельная «Финская» | с 01.07.2021г. по 14.07.2021г. |
| 4. Котельная «6 микрорайон» | с 01.07.2021г. по 14.07.2021г. |
| 5. Модульная котельная | с 01.07.2021г. по 14.07.2021г. |
| 6. Котельная «7 микрорайон» | с 15.07.2021г. по 28.07.2021г. |

Директор МКП МО г. Нягань «НРК»



Т.Д. Фатаев