

УТВЕРЖДАЮ:

Глава города Нягани

И.П.Ямашев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

ГРАФИК

работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления, связанных с прекращением горячего водоснабжения при остановке котельных «Южная», «Восточная», «Финская», «6 микрорайон», «7 микрорайон», «Модульная котельная»

для подготовки к отопительному периоду 2022-2023 гг. МКП МО г. Нягань «НРК»

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Котельная «Восточная»    | с 15.06.2022г. по 28.06.2022г. |
| 2. Котельная «Южная»        | с 15.06.2022г. по 28.06.2022г. |
| 3. Котельная «Финская»      | с 06.07.2022г. по 19.07.2022г. |
| 4. Котельная «6 микрорайон» | с 06.07.2022г. по 19.07.2022г. |
| 5. Модульная котельная      | с 06.07.2022г. по 19.07.2022г. |
| 6. Котельная «7 микрорайон» | с 20.07.2022г. по 02.08.202г.  |

Директор МКП МО г. Нягань «НРК»



Т.Д.о Фаталиев