

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города Нягани

Т.Д. Фаталиев

2022 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Глава города Нягани

И.П. Ямашев

2022 г.



### ГРАФИК

работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения, связанных с прекращением горячего водоснабжения при остановке котельных «Южная», «Восточная», «Финская», «6 микрорайон», «7 микрорайон», «Модульная котельная»

для подготовки к отопительному периоду 2023-2024 г. МКП г. Нягани «НРК»

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1. Котельная «Восточная»<br>Отключение ГВС мкр. №1 (д. 29 а,б,в);<br>мкр. «Звездный» №2, №4, №5, мкр. «Восточный» | с 14.06.2023г. по 27.06.2023г. |
| 2. Котельная «Южная»<br>Отключение ГВС мкр. №1, №3, №10   | с 14.06.2023г. по 27.06.2023г. |
| 3. Котельная «Финская»<br>Отключение ГВС мкр. «Финский»   | с 06.07.2023г. по 19.07.2023г. |
| 4. Котельная «6 микрорайон»<br>Отключение ГВС МКД «ЖК Эмдер»  | с 06.07.2023г. по 19.07.2023г. |
| 5. Модульная котельная<br>Отключение ГВС д/с «Теремок»  | с 14.06.2023г. по 27.06.2023г. |
| 6. Котельная «7 микрорайон»<br>Отключение ГВС МКД мкр. 7  | с 21.07.2023г. по 03.08.2023г. |

Директор МКП г. Нягани «НРК»

Сытников З.В.