

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города Нягани

Т.Д. Фаталиев

« » 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Глава города Нягани

И.П. Ямашев

« » 2023 г.



ГРАФИК

работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения, связанных с прекращением горячего водоснабжения при остановке котельных «Южная», «Восточная», «Финская», «6 микрорайон», «7 микрорайон», «Модульная котельная»
для подготовки к отопительному периоду 2024-2025 г.г. МКП г. Нягани «НРК»

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Котельная «Восточная»
Отключение ГВС мкр. №1 (д. 29 а,б,в);
мкр. «Звездный» №2, №4, №5, мкр. «Восточный» | с 18.06.2024г. по 02.07.2024г. |
| 2. Котельная «Южная»
Отключение ГВС мкр. №1, №3, №10 | с 18.06.2024г. по 02.07.2024г. |
| 3. Котельная «Финская»
Отключение ГВС мкр. «Финский» | с 09.07.2024г. по 23.07.2024г. |
| 4. Котельная «6 микрорайон»
Отключение ГВС МКД «ЖК Эмдер» | с 09.07.2024г. по 23.07.2024г. |
| 5. Модульная котельная
Отключение ГВС д/с «Теремок» | с 18.06.2024г. по 02.07.2024г. |
| 6. Котельная «7 микрорайон»
Отключение ГВС МКД мкр. 7 | с 25.07.2024г. по 08.08.2024г. |

Директор МКП г. Нягани «НРК»

Сытников З.В.