

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города Нягани

А.А. Дейнер

2024 г.

« »



УТВЕРЖДАЮ:

Глава города Нягани

И.П. Ямашев

2024 г.

« »



ГРАФИК

работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения, связанных с прекращением горячего водоснабжения при остановке котельных «Южная», «Восточная», «Финская», «6 микрорайон», «7 микрорайон», «Модульная котельная», для подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г. МКП г. Нягани «НРК»

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Котельная «Восточная»
Отключение ГВС мкр. №1 (д. 29 а,б,в);
мкр. «Звездный» №2, №4, №5, мкр. «Восточный» | с 17.06.2025г. по 01.07.2025г. |
| 2. Котельная «Южная»
Отключение ГВС мкр. №1, №3, №10 | с 17.06.2025г. по 01.07.2025г. |
| 3. Котельная «Финская»
Отключение ГВС мкр. «Финский» | с 09.07.2025г. по 23.07.2025г. |
| 4. Котельная «6 микрорайон»
Отключение ГВС МКД «ЖК Эмдер» | с 08.07.2025г. по 22.07.2025г. |
| 5. Модульная котельная
Отключение ГВС д/с «Теремок» | с 17.06.2025г. по 01.07.2025г. |
| 6. Котельная «7 микрорайон»
Отключение ГВС МКД мкр. 7 | с 24.07.2025г. по 07.08.2025г. |

Директор МКП г. Нягани «НРК»

Сытников З.В.